
Cronoprogramma



Cronoprogramma dettagliato

Attività Periodo
Giu 
07

Lug 
07

Ago 
07

Set 
07

Ott 
07

Nov 
07

Dic 
07

Gen 
08

Feb 
08

Mar 
08

Apr 
08

Mag 
08

Giu 
08

Lug 
08

Ago 
08

Set 
08

Ott 
08

Nov 
08

Dic 
08

Fase1 Analisi 
dell’azienda 
“Sottomuro

Fase1 Studio del 
prodotto/loca
le

Fase2 Analisi 
valori 
aziendali

Fase2 Analisi del 
territorio

Fase2 Progett. 
divulgazione 
aziendale

Fase2 Mappatura 
risorse del 
territorio 

Fase2 Comunicare 
il territorio

Fase3 Aanalisi 
strategie 
promozione 
del territorio 
finora 
adottate



Fase3 Progettaz. 
percorsi 
integrati

Fase3 Progettaz. 
promozione 
prodotto

Fase4 Progettazi. 
soluzioni di 
comunicaz. 
Etica

Fase4 Promozione 
e valorizzaz. 
risorse 
storico-
culturali 

Fase4 Progettaz. 
percorsi 
comunicativi 
e promoz. 
con new 
media.

Fase5 Implement. 
Soluzioni 
individuate

Fase5 Costruzione 
di sistemi 
comunicativi 
pubblicitari e 
di marketing 
integrati ed 
esportabili


